

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

會議記錄表

會議日期：2025 年 9 月 9 日

頁數/總頁數：1 / 1

會議主旨：93XXBE1 機身側蓋與 93XXAA1 機體新模具首批生產異常改善討論

時間	13 時 30 分至 15 時 00 分						主持人	許哲睿						
地點	仁鎂會議室						記錄	許哲睿						
出席者簽名	品保	VQE				仁鎂	品保課	生產處		敬呈	總經理	技術長	生產	資材
	Lee 9/10/25	[Signature] 9/10/25									楊 9/10/25	朱 9/10/25	[Signature] 9/10/25	[Signature] 9/10/25
No.	內容說明													
1	續 0901 泛源 MRB 會議結論續辦。													
2	2.1 93XXBE1 機身側蓋為首批生產物料，仁鎂生產經驗尚屬不足，針對變形問題仁鎂已製作整形治具，下批起將於加工前進行毛胚整形至平面度 0.1，尺寸 0.60±0.05mm 處原為抽檢項目，現改為全檢項目。請列入仁鎂要求尺寸要求。TKP.													
	2.2 93XXAA1 機體拋修因為手工製作，故難以控制與界定外觀標準，且仁鎂現有簽樣為 101 年間製作，已不符現況，下批生產時仁鎂將提供現度樣品雙方簽樣，先前賴處長所建議之 Overflow 處拋修改為 C 角方式拋修，下批生產時仁鎂將提供 5pcs 拋修樣品確認。													
	2.3 本次會議內容詳如附件。													
	p.s: 機身新模具尚未發樣，本次同上 2-2 執行！													



ZAPAK[®]

泛源股份有限公司

PANTECH INTERNATIONAL INC.

廠商品質異常管理規範 (首批生產)

廠商名稱：仁鎂科技股份有限公司

報告人員：林素雄課長

報告日期：2025/09/09

廠商品質異常管理規範

編號	料號		品名	問題	泛源品保			
	泛源	仁鎂			進(領)料數	檢驗數	不良數	不良率
A	93XXBE1	3A3002 401	機身側蓋	0.60±0.05處尺寸超差 實測0.74~0.99 時配間隙0.98~1.06 (標準≤0.60)	1050	10	10	100%
B1	93XXAA1	3M2000 004	機體	拋修痕跡粗糙且明顯	1050	20	20	100%
B2				產品多處缺料 (舊模產品)	164+ (持續領料 與生產中)	164+	105+	64%+

重點提示：

1. 各階段製程如何管制品質
2. 檢驗人員檢具及操作判定是否正確，是否與泛源一致
3. 出貨檢驗報告正確性及完整度
4. 全檢後不良數及不良率
5. 各項管制措施、改善對策及庫存處理須包含預計完成日期
6. 以Powerpoint回覆

廠商品質異常管理規範

編號	品名	問題	製程問題	
			產生原因	管制措施
A	機身側蓋	0.60+0.05處尺寸超差 實測0.74~0.99 時配間隙0.98~1.06 (標準≤0.60)	鑄件成型後未進行整型而直接進行機加所致	1. 增加整平至全平面度0.1以下再進行機加 2. 0.60±0.05mm機加完後列為全檢尺寸 3. 產品正面不得有外觀碰撞傷與砂孔等瑕疵
B1	機體	拋修痕跡粗糙且明顯	手工作業，難以控制研磨痕跡	改善研磨方式(如改善對策)
B2		產品多處缺料 (舊模產品)	模具老化易造成型行不完全，已開新模改善	N/A(舊模已停止生產)

廠商品質異常管理規範

編號	品名	問題	品質管制	
			流出原因	改善對策
A	機身側蓋	0.60±0.05處尺寸超差 實測0.74~0.99 時配間隙0.98~1.06 (標準≤0.60)	生產與檢驗經驗略為不足，故未於第一時間發現	下批生產將以整形治具整形，確保產品平整，並按管制措施執行 10/1
B1	機體	拋修痕跡粗糙且明顯	無確切之外觀標準依循，且仁鎂廠內之限度樣品為101年間建立，已不符現況需求	1. Overflow port處改以C角方式拋修，於下批生產時送樣5pcs驗證 2. 下批生產仁鎂將重新提供樣品簽樣供日後遵循 11/20 3. 新模首批生產(外驗NG批)，仁鎂已重新噴砂送樣至泛源，待泛源品保確認後再通知仁鎂
B2		產品多處缺料 (舊模產品)	該處瑕疵於加工後呈現，故難以先行挑出	舊模產品仁鎂已出貨完畢，後續將觀察新模產品

廠商品質異常管理規範

編號	品名	問題	庫存處理	
			泛源	仁鎂
A	機身側蓋	0.60 ± 0.05 處尺寸超差 實測 $0.74 \sim 0.99$ 時配間隙 $0.98 \sim 1.06$ (標準 ≤ 0.60)	廠內庫存品間隙為允收範圍	庫存品1000pcs將整型確認後再 出貨 V&E 確認成效
B1	機體	拋修痕跡粗糙且明顯	廠內庫存品拋修痕為允收範圍	廠內無庫存
B2		產品多處缺料 (舊模產品)	請仁鎂安裝軸套與補土	仁鎂表示，因無適當設備，憂造成擴大損失，故建請循例請泛源安裝軸套後送仁鎂補土