

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL INC.

會議記錄表

會議日期：2026 年 06 月 02 日

頁數/總頁數：1 / 2

會議主旨：龍冠 黏結下齒板(加工) 93XXAO2 黑痕問題														M260601	
時間		11 時 30 分至 11 時 55 分						主持人		謝華賢					
地點		泛源會議室						記錄		楊子賢					
出席者簽名	總經理	技術長	品保處	生產處	製造課	行銷處	資材處								
	楊 06/04/26	朱 06/02/26	Leo 06/02/26	之 06/02/26	David 06/01/26	Julia 06/02/26	王 06/02/26								
No.	內容說明														
1.	黏結下齒板(加工) 93XXAO2 熱處理黑痕測試結果: 1.直接電鍍-NG 2.電鍍時加電解製程-NG 3.拋修後電鍍-NG 4.用銅刷刷黑痕處後電鍍-NG. 5.噴砂後電鍍-OK 6.毛胚噴砂後熱處理-NG														
2.	因熱處理後仍可見黑色痕跡、色差情形, 故需在熱處理後增加噴砂工序														
	2.1 噴砂測試: 1.100 番的砂-噴砂後外觀較佳, 缺陷遮蔽效果較好, 但特定角度可見之小面積淡灰痕. 2.150 番的砂-噴砂後改善效果有限, 仍有部分異常殘留 1pc-NG.														
	2.2 會人員現場比對樣品後認為: ● 100 號效果優於 150 號。 ● 若已磨齒尖需進一步確認尺寸及投影量測是否受影響。 ● Ø5 內孔需用檢具檢測。														
	2.3 噴砂製程需使用 100 番的砂, 且噴砂廠需提高噴砂作業品質, 減少不良產生。														
	2.4 噴砂製程噴砂廠需注意加工處, 不可噴到(Ø5 內孔/齒尖處)。														
	2.5 此次噴砂測試, 品保已確認齒尖正常, VQE 確認 Ø5 內孔檢具 OK.														
3.	批次生產與出貨安排:														
	3.1 委外重工長度 1500pcs(已熱處理), 優先安排噴砂製程, 後續確認大批量電鍍後不良率比例。														
	3.2 齒尖加工 500pcs 與日文毛胚 964pcs, 待大批量電鍍結果後再進行後續作業。														

